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Abstrak 
Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik 
awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya membutuhkan bermacam keahlian 
(skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Sumber daya yang digunakan selama konstruksi 
adalah men, money, material, machines, method, marketing, and information. Tenaga 
kerja/sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dari keberhasilan  proyek.  
Selain itu faktor penting lainnya yaitu perencanaan  biaya tenaga kerja, karena untuk 
mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan pada proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan besarnya biaya tenaga kerja,serta mengetahui 
akumulasi kebutuhan tenaga kerja dan biaya terbesar pada minggu tertentu serta penyebab 
khususnya pekerjaan beton struktur kolom. Dalam penulisan proyek akhir ini digunakan metode 
perhitungan jumlah tenaga kerja dan biaya dengan bantuan Microsoft Excell,kemudian 
divisualkan melalui grafik. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini berupa data 
sekunder yang terdiri dari gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), time schedule, 
progress, serta rencana kerja. Penelitian ini menghasilkan perhitungan  kebutuhan  tenaga  
kerja, pada struktur kolom, yaitu 582,21 OH. Dengan rincian, pekerja 442,96 OH, tukang 94,29 
OH, kepala tukang 23,46 OH, dan Mandor 21,51 OH. Biaya tenaga kerja yang diperlukan 
untuk membiayai  pekerjaan  ini sebesar Rp 26.249.643,00. Penggunaan biaya terbesar terjadi 
pada minggu ke 4, menghabiskan biaya sebesar Rp 4.902.580,00 dan biaya terkecil terjadi 
pada minggu ke 2 sebesar  Rp 337.608,00. Berdasarkan penelitian yang ini, kebutuhan tenaga 
kerja dan biaya tenaga kerja sudah dapat terdistribusi dengan baik. 
 
Kata kunci : Perencanaan Tenaga Kerja, Biaya, Beton Struktur. 
 
Abstract 
 The project is a group of interconnected activities where there are starting points and 
end points and certain results. Projects usually require various skills from various professions 
and organization. The resources used during construction are men, money, materials, 
machines, methods, marketing, and information. Manpower / human resources is one of the 
most important factors of project success. In addition, another important factor is planning 
labor costs, because to find out the amount of costs incurred on the project. The purpose of this 
study is to find out the labor requirements and the amount of labor costs, as well as knowing the 
accumulation of labor needs and the greatest costs for a given week and the causes, especially 
the concrete work of column structures. In writing this final project, the method of calculating 
the amount of labor and costs is used with the help of Microsoft Excel, then visualized through 
graphics. The data used in this study is secondary data consisting of drawing plans, Budget 
Plan (RAB), time schedule, progress, and work plans. This study resulted in the calculation of labor 
requirements, in the column structure, namely 582.21 OH. With details, workers 442.96 OH, artisan 
94.29 OH, artisan head 23.46 OH, and Overseer 21.51 OH. The labor cost needed to finance this work is 
Rp. 26,249,643.00. The use of the largest costs occurs at week 4, costs Rp. 4,902,580.00 and the smallest 
costs occur at week 2 of Rp. 337,608.00. Based on this research, labor requirements and labor costs have 
been well distributed 
 
Keywords: Workforce Planning, Costs, Concrete Structures. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Sumber daya  manusia adalah  salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah 
pekerjaan, termasuk  dalam  sebuah  pekerjaan  kontruksi. Sebuah pekerjaan sekecil apapun 
apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang bagus dalam hal kualitas dan 
efektivitas, tidak akan memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan dalam sebuah proyek. 
Bahkan, akibat penggunaan sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan sebuah 
kerugian yang besar pada proyek kontruksi. 
Perencanaan tenaga kerja yang matang dan cermat sesuai kebutuhan logis proyek akan 
membantu pencapaian sasaran dan tujuan proyek secara maksimal, dengan tingkat efektif dan 
efisien yang tinggi. Kebutuhan tenaga kerja pada tiap-tiap proyek tidak selalu sama, bergantung 
pada skala, lokasi, serta keunikan  masing-masing proyek. Namun demikian perencanaan tenaga 
kerja dapat dihitung dengan pendekatan matematis yang memberikan hasil optimal 
dibandingkan hanya dengan perkiraan pengalaman saja, yang tingkat efektif dan efisien rendah. 
Pendekatan matematis menghasilkan tingkat penyimpangan yang minimal serta perkiraan yang 
mendekati kondisi sebenarnya. 
Perencanaan yang akurat akan memberikan informasi-informasi penting dalam 
pengelolaan proyek sehingga tenaga kerja, serta biaya yang harus dikeluarkan dapat 
diidentifikasi dan diukur besarannya dengan konsekuensi-konsekuensi logis yang berlaku dalam  
proyek. Perencanaan tenaga kerja dengan metode yang benar dan evaluasi yang berkelanjutan 
akan memberikan tingkat efektif dan efisien tinggi pada proyek. Oleh karena itu berdasarkan 
penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk merencanakan tenaga kerja dan biaya 
pada suatu proyek pembangunan gedung, dikhususkan pada pekerjaan beton struktur kolom. 
Obyek proyek pembangunan gedung yang diambil yaitu Pembangunan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Dan Jasa Pokja yang berada di Jl. Mahkota 
Kuala Meurisi Calang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Proyek ini memiliki 
anggaran sebesar Rp 2.614.517.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus 
Tujuh Belas Ribu Rupiah). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat 
diidentifikasi, yaitu : 
1. Berapakah kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan beton struktur kolom proyek 
Pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Calang ? 
2. Bagaimanakah distribusi biaya tenaga kerja khususnya pekerjaan beton struktur 
kolom ? 
3. Pada minggu ke berapa terjadi kebutuhan tenaga kerja terbesar dan jumlah biaya 
tenaga yang harus dikeluarkan pada pekerjaan beton struktur kolom,  dan apa 
penyebabnya ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian ini adalah 
1. Mengetahui kebutuhan tenaga kerja khususnya pada pekerjaan beton struktur kolom 
pada proyek Pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Calang. 
2. Mengetahui besarnya biaya tenaga kerja khususnya pada pekerjaan beton struktur 
kolom pada proyek Pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Calang. 
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3. Mengetahui akumulasi kebutuhan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja terbesar pada 
minggu tertentu serta penyebabnya khususnya pekerjaan beton struktur pada proyek 
Pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Calang, tanpa membandingkan 
dengan Proyek lainya . 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 PengertianProyek 
 
Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal 
dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga 
membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek 
adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang persis sama. Dipohusodo (1995) menyatakan 
bahwa suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang 
diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus 
diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. 
Proyek konstruksimerupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk 
mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. 
Proyek konstruksi selalu memerlukan resources (sumber daya) yaitu man (manusia), material 
(bahan bangunan), machine (peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), 
information (informasi), dan time (waktu). Dalam Suatu  proyek  konstruksi  terdapat  tiga  hal  
penting  yang  harus diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu (Kerzner, 2006)  
 
2.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja 
 
Perencanaan sumber  daya  manusia/tenaga kerja  adalah suatu cara untuk mencoba 
menetapkan keperluan tenaga kerja untuk satu periode tertentu baik  secara  kualitas  maupun  
kuantitas  dengan cara-cara tertentu. Perencanaan itu dimaksudkan agar perusahaan dapat 
terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber 
daya manusia pada saat kurang dibutuhkan (Soeharto, 1997).  
Menurut Soeharto (1997), yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya adalah 
proses mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya sesuai  jadwal  keperluan yang telah 
ditetapkan. Tujuan perencanaan adalah mengusahakan agar sumber daya yang dibutuhkan 
tersedia tepat pada waktunya, tidak boleh terlalu awal atau terlambat, karena keduanya sumber 
pemborosan. 
Adapun syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia/tenaga kerja yang harus perlu 
diketahui yaitu sebagai berikut : 
a. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya; 
b. Harus mampu mengumpulkan  dan menganalisis  informasi tentang SDM; 
c. Harus  mempunyai  pengalaman  luas  tentang  job  analysis, organisasi dan situasi 
persediaan SDM; 
d. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang; 
e. Mampu  memperkirakan  peningkatan  SDM  dan  teknologi masa depan; 
f. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. 
 
Kelana (2010), dalam penyelenggaraan proyek, salah satu sumber daya yang menjadi 
penentu keberhasilannya adalah tenaga kerja. Jenis dan intensitas kegiatan proyek berubah 
sepanjang siklusnya, sehingga penyediaan jumlah tenaga, jenis keterampilan dan keahliannya 
harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang sedang berlangsung. Rumus perhitungan 
yang digunakan sebagai berikut : 
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 )...(2.1....................Volume....x
awalpekerjaanBobot
perminggupekerjaanBobot
Bobot/hari =  
 Tenaga kerja = Volume x koefisien………………………………….. (2.2) 
)3.2(.................................
durasi
pekerjaanvolumexkoefisien
kerja/hariTenaga =  
  
 
2.3 Perencanaan Anggaran Biaya 
 
Menurut Ibrahim, (2008) yang dimaksud dengan Rencana anggaran  Biaya (Begrooting) 
suatu bangunan  atau  proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan 
dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Bangunan atau Proyek 
tersebut. 
Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan 
memenuhi syarat. Anggaran biaya yang sama akan berbeda-beda  di masing-masing  daerah,  
disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. 
 
2.3.1 Harga satuan pekerjaan 
 
Menurut  Ibrahim, (2008) yang dimaksud harga satuan pekerjaan ialah, jumlah harga 
bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. 
Upah  tenaga  kerja  didapatkan  dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar 
yang dinamakan daftar satuan upah. Harga satuan upah di setiap daerah berbeda-beda. Jadi 
dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya Suatu Bangunan/proyek  harus berpedoman 
pada harga satuan upah tenaga kerja di pasaran dan dilokasi pekerjaan proyek. 
 
2.3.2 Perkiraan Biaya Sebenarnya 
 
Ibrahim, (2008) berpendapat biaya/anggaran adalah jumlah dari  masing-masing hasil 
perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. 
Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
RAB = ∑ ( Volume X Harga Satuan Pekerjaan ).................................. (2.5) 
 
Sedangkan untuk biaya tenaga kerja dapat digunakan rumus sebagai berikut : 
 
RAB = ∑ (Tenaga kerja/hari X Harga Satuan Pekerjaan ).................... (2.6) 
 
Dalam Estimate Real of Cost atau Anggaran Sesungguhnya biaya-biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sengaja tidak dimasukkan. Biaya-biaya  tersebut  
akan  dibahas  dalam buku Dokumen Pelelangan. 
Sehubungan hal tersebut Ibrahim (2008), juga mengemukakan biaya-biaya lain tersebut 
sebagai berikut : 
1. Keuntungan 
2. Biaya Perencanaan ( Design Cost ) 
3. Biaya Pengawasan ( Direksi Furing ) 
4. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 
 
3. METODE PENELITIAN 
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3.1 Lokasi Penelitian 
 
Pembangunan proyek Pembangunan Dinas Pertanian Dan Peternakan Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Barang Dan Jasa Pokja Jl. Mahkota Kuala Meurisi Calang Kecamatan 
Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2015. Proyek ini ditujukan untuk 
menambah fasilitas sarana dan prasarana guna memberikan fasilitas yang lebih nyaman kepada 
para pengguna jasa. 
 
3.2 Pengolahan dan  Analisis Data 
 
Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan 
terhadap data-data tersebut serta dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data yang 
diperoleh. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan menghitung jumlah 
kebutuhan sumber daya tenaga kerja dan biaya yang dibutuhkan tiap-tiap pekerjaan. 
Perhitungan dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excell. 
Dalam perhitungan perencanaan tenaga kerja dan biaya pekerjaan beton struktur, data 
analisis yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan tenaga  kerja dan biaya pekerjaan  
beton struktur adalah analisis RAB yang ada pada  Proyek Gedung Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Perhitungan produktivitas 
menggunakan rumus 2.4, sedangkan tenaga kerja dan biaya pekerjaan beton struktur serta hasil 
perhitungan menggunakan persamaan 2.1sampai 2.6. Dalam perhitungan tersebut diketahui 
hasil kebutuhan tenaga kerja dan biaya tenaga dalam setiap minggunya,  dengan spesifikasi 
jumlah dan biaya  pekerja,  jumlah dan biaya pekerja bongkar, jumlah dan biaya tukang kayu, 
jumlah dan biaya tukang besi,  jumlah dan biaya  tukang  batu,  jumlah  dan  biaya  kepala 
tukang  kayu,  jumlah dan biaya kepala  tukang  besi,  jumlah  dan biaya kepala tukang batu,  
jumlah dan biaya mandor. Sehingga dalam perhitungan tersebut didapat hasil jumlah total 
tenaga kerja dan jumlah total biaya tenaga kerja pekerjaan beton struktur. 
Dari data diatas dapat dibuat tabel berdasarkan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan biaya 
tenaga kerja perminggu dan jumlah total kebutuhan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja 
pekerjaan beton struktur. Selanjutnya dapat dibuat grafik, dengan  tujuan  untuk mengetahui  
dengan jelas total kebutuhan tenaga kerja yang harus dikerahkan beserta biaya tenaga kerja total 
ataupun setiap minggunya secara visual dalam bentuk gambar grafik. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.  
Dimensi kolom struktural yang digunakan dalam gedung ini terdiri dari berbagai 
macam, yaitu berdimensi 0,30 x 0,30 m berjumlah 10 titik dan dimensi 0,40 x 0,40 m berjumlah 
52 titik. Kolom pada lantai II dimensi 0,40 x 0,40 m sebanyak 52 titik. 
 
4.1 Hasil  Perhitungan  Kebutuhan Tenaga Kerja dan Biaya Pekerjaan Beton 
Struktur. 
 
Dalam perhitungan perencanaan tenaga kerja dan biaya pekerjaan beton struktur, data 
analisis yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan  tenaga  kerja  dan  biaya  pekerjaan  
beton  struktur  adalah analisis RAB  yang  ada  pada  Proyek  Pembangunan Dinas Pertanian 
dan Peternakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pokja. Dalam perhitungan 
tersebut diketahui hasil kebutuhan tenaga kerja dan biaya tenaga dalam setiap minggunya, 
dengan spesifikasi jumlah dan biaya pekerja, sehingga dalam perhitungan tersebut  didapat hasil 
jumlah total tenaga kerja dan jumlah total biaya tenaga kerja Pekerjaan Beton Struktur kolom 
sebagai berikut: 
 
 
4.1.1 Kebutuhan  Tenaga Kerja 
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Kebutuhan  tenaga kerja dapat  diketahui  dengan  menjumlahkan  jumlah tenaga kerja 
yang dipakai oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari yang sama. Berikut ini 
merupakan perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan kolom yang menjadi tinjauan, 
hasil dapat dilihat pada tabel 1.  
 
Tabel. 1  Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja 
No. Jenis Pekerjaan Membuat 1 m3 beton bertulang k = 225 
1. Kolom Praktis 13/13 Pekerja Tukang Kepala 
tukang 
Mandor 
1 SNI 22 : 1 m3 membuat beton 
bertulang k = 225 
8,922 1,487 0,4461 0,4461 
2 SNI 23 : 1 kg pembesian dengan besi 
ulir 
0,0104 0,0104 0,0010 0,0004 
3 SNI 23a : 1 kg pembesian dengan 
besi beton polos 
0,0104 0,0104 0,0010 0,0004 
4 SNI 26 : 1 m2 pasang bekisting untuk 
kolom 
0,4461 0,4907 0,0491 0,0089 
Jumlah 9,3889 1,9985 0,4973 0,4559 
2. Kolom KT 30/30     
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat beton 
bertulang k = 225 199,68 33,280 9,984 9,984 
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian dengan besi 
ulir 0,233 0,233 0,023 0,010 
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian dengan 
besi beton polos 0,233 0,233 0,023 0,010 
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang bekisting untuk 
kolom 9,984 10,982 1,098 0,200 
  Jumlah 210,130 44,728 11,129 10,204 
4. Kolom Praktis 13/13         
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat beton 
bertulang k = 225 7,302 1,217 0,365 0,365 
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian dengan besi 
ulir 0,009 0,009 0,001 0,000 
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian dengan 
besi beton polos 0,009 0,009 0,001 0,000 
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang bekisting untuk 
kolom 0,365 0,402 0,040 0,007 
 Jumlah  7,684 1,636 0,407 0,373 
5. Kolom Atas 40/40         
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat beton 
bertulang k = 225 199,59 33,265 9,979 9,979 
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian dengan besi 
ulir 0,233 0,233 0,023 0,010 
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian dengan 
besi beton polos 0,233 0,233 0,023 0,010 
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang bekisting untuk 
kolom 9,979 10,977 1,098 0,200 
 Jumlah  210,035 44,708 11,124 10,199 
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 Σ Tenaga kerja 460,02 97,921 24,364 22,338 
 
Berdasarkan Tabel.1 jumlah pekerja yang dibutukan untuk pengerjaan kolom 13/13 lantai I 
selama 2 minggu sebanyak 9,38 OH, tukang 1,99 OH, kepala tukang 0,49 OH, mandor 0,45 
OH. Kolom 30/30 dikerjakan selama 4 minggu dengan kebutuhan pekerja 22,78 OH, tukang 
4,85 OH, kepala tukang 1,20 OH, mandor 1,10 OH. Kolom 40/40 memerlukan waktu 
pengerjaan selama 5 minggu, kebutuhan pekerja 210,13 OH, tukang 44,72 OH, kepala tukang 
11,12 OH, mandor 10,20 OH. Sedangkan pada lantai II kolom 13/13 dikerjakan selama 1 
minggu dengan jumlah pekerja 7,68 OH, tukang 1,63 OH, kepala tukang 0,40 OH dan mandor 
0,37 OH. Kolom 40/40 lantai II dikerjakan selama 6 minggu dengan 210,03 pekerja, 44,70 
tukang, 11,12 kepala tukang dan 10,19 mandor. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja dari 
minggu ke 2 sampai minggu ke 9 dapat dilihat pada Tabel  2. 
 
Tabel 2 Kebutuhan Tenaga Kerja Perminggu 
No
. 
Jenis 
tenaga 
kerja 
Minggu (OH) Σ 
Tenaga 
kerja 
(OH) 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pekerja 10,39 
52,4
2 90,41 82,73 77,03 77,03 
35,0
1 
35,0
1 460,03 
2 Tukang 2,21 
11,1
6 19,25 17,61 16,40 16,40 7,45 7,45 97,92 
3 
Kepala 
tukang 0,55 2,78 4,79 4,38 4,08 4,08 1,85 1,85 24,36 
4 Mandor 0,50 2,55 4,39 4,02 3,74 3,74 1,70 1,70 22,34 
  
Σ Perminggu 
(OH) 13,66 
68,9
0 
118,8
4 
108,7
4 
101,2
5 
101,2
5 
46,0
1 
46,0
1 604,65 
 
Dari Tabel 2 Kebutuhan Tenaga Kerja Perminggu dapat dilihat dari minggu ke 2 sampai 
minggu ke 9 seluruh pekerjaan kolom baik kolom 13/13, kolom 30/30, kolom 40/40, kolom 
13/13 lantai II dan kolom 40/40 pada lantai II membutuhkan pekerja sebanyak 460,03 OH, 
tukang 97,92 OH, kepala tukang 22,34 OH dan mandor 22,34 OH sampai proyek selesai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Grafik Kebutuhan Tenaga Kerja Perminggu 
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Berdasarkan Tabel 2 dan Grafik 1, jumlah tenaga  kerja minggu ke 2 yang 
didistribusikan sebanyak 13,66 OH, meliputi pekerja 10,39 OH, tukang 2,21 OH, kepala tukang 
0,55 OH, dan mandor 0,50 OH, sekaligus pendistribusian tenaga kerja paling kecil. Dikarenakan 
volume pekerjaan relatif sedikit, sehingga tenaga kerja yang dikerahkan dan biaya yang 
dikeluarkan relatif kecil. Kemudian dibeberapa minggu mulai terjadi kenaikan volume 
pekerjaan, sehingga pengerahan tenaga kerja mulai bertambah besar. Pendistribusian  tenaga  
kerja terbesar terjadi pada  pertengahan  pekerjaan  pada  minggu  ke 4 sebanyak  118,84 OH, 
meliputi  pekerja 90,41 OH, tukang 19,25 OH, kepala tukang 4,79 OH, dan mandor 4,39 OH. 
Hal ini dikarenakan pada minggu tersebut   terdapat pekerjaan  struktur  beton kolom dengan  
volume cukup besar  pada lantai I dan lantai II sehingga tenaga kerja yang dikerahkan menjadi 
besar. 
Pada akhir pekerjaan beton struktur kolom pendistribusian jumlah tenaga kerja 
mengalami  penurunan  kembali  setelah  terjadi  pengerahan  tenaga kerja yang cukup banyak. 
Hal ini disebabkan karena item-item pekerjaan yang sudah mulai berkurang. 
 
4.1.2 Perhitungan biaya tenaga kerja  
 
Satuan upah tenaga kerja dinyatakan dalam rupiah jam/orang, rupiah hari/orang, rupiah 
minggu/orang dan lain-lain. Dikelompokkan menjadi bermacam-macam golongan seperti 
pengalaman, keterampilan, latihan, pendidikan dan lain-lainnya. Besarnya upah bervariasi 
bergantung pada hal yang disebutkan diatas.  
Tabel. 3 Biaya Tenaga Kerja 
No. Jenis Pekerjaan Membuat 1 m3 beton bertulang k = 225 
1. Kolom Praktis 13/13 Pekerja Tukang 
Kepala 
tukang Mandor 
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat 
beton bertulang k = 225  Rp 347.066   Rp 93.235   Rp 35.197   Rp 26.052  
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian 
dengan besi ulir  Rp 405   Rp 653   Rp 82   Rp  26  
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian 
dengan besi beton polos  Rp 405   Rp 653   Rp 82   Rp 26  
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang 
bekisting untuk kolom  Rp 17.353   Rp 30.768   Rp 3.872   Rp 521  
Jumlah  Rp 365.229 Rp 125.308 Rp 39.233 Rp 26.625 
Total  Rp 556.395 
2.Kolom KT 30/30 
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat 
beton bertulang k = 225  Rp 842.367  Rp 226.291  Rp 85.428  Rp 63.232  
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian 
dengan besi ulir  Rp 983   Rp 1.584   Rp 199   Rp 63  
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian 
dengan besi beton polos  Rp 983   Rp 1.584   Rp 199   Rp 63  
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang 
bekisting untuk kolom  Rp 42.118   Rp 74.676  Rp 9.397  Rp 1.265  
Jumlah  Rp 886.451 Rp 304.136 Rp 95.223 64.623 
Total  Rp 1.350.433 
3. Kolom Bawah 40/40 
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat 
beton bertulang k = 225 Rp 7.767.552  Rp2.086.656  Rp 787.738  Rp 583.066  
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2 
SNI 23 : 1 kg pembesian 
dengan besi ulir Rp 9.062  Rp 14.607  Rp 1.838  Rp 583  
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian 
dengan besi beton polos Rp 9.062  Rp 14.607  Rp 1.838  Rp 583  
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang 
bekisting untuk kolom Rp 388.378  Rp 688.596  Rp 86.651  Rp 11.661  
Jumlah  
Rp 8.174.054  Rp 2.804.466  Rp 878.065  Rp  595.893  
Total  Rp 12.452.477 
4.Kolom Praktis 13/13 
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat 
beton bertulang k = 225 Rp 284.048  Rp 76.306  Rp 28.806  Rp 21.322  
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian 
dengan besi ulir Rp 331  Rp 534  Rp 67  Rp 21  
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian 
dengan besi beton polos Rp 1.812   Rp 2.921   Rp 368   Rp 117  
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang 
bekisting untuk kolom Rp 77.676  Rp 137.719  Rp 17.330   Rp 2.332  
Jumlah  
Rp 363.867  Rp 217.481  Rp 46.571  Rp 23.792  
Total  Rp 651.771 
5.Kolom Atas 40/40 
1 
SNI 22 : 1 m3 membuat 
beton bertulang k = 225 Rp 7.764.045  Rp2.085.714  Rp 787.382  Rp 582.802  
2 
SNI 23 : 1 kg pembesian 
dengan besi ulir Rp 9.058  Rp 14.600  Rp 1.837  Rp 583  
3 
SNI 23a : 1 kg pembesian 
dengan besi beton polos  Rp 9.058  Rp 14.600  Rp 1.837  Rp 583  
4 
SNI 26 : 1 m2 pasang 
bekisting untuk kolom  Rp 388.202   Rp 688.286  Rp 86.612  Rp 11.656  
Jumlah  Rp 8.170.364 Rp 2.803.200 Rp 877.668 Rp 595.624 
Total  Rp 12.446.856 
Σ Biaya tenaga kerja Rp 17.959.965  Rp 6.254.589  Rp1.936.761  Rp1.306.557  
 
Dari Tabel 3 kolom praktis 13/13 biaya tenaga kerja selama 2 minggu pengerjaan sebesar Rp 
556.395. Kolom 30/30 sebesar Rp 1.350.433, kolom 40/40 sebesar Rp 12.452.477. sedangkan 
pada lantai II kolom 13/13 dan kolom 40/40 mengeluarkan dana sebesar Rp 651.711 dan Rp 
12.446.856. 
 
Tabel 4 Rekapitulasi Biaya Tenaga Kerja Perminggu 
N
o
. 
Jenis 
tenaga 
kerja 
Minggu (Rp) Σ 
Biaya 
T. 
Kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pekerja 
 Rp  
404.227  
 Rp   
2.039.03
8  
 Rp   
3.517.06
4  
 Rp   
3.218.15
1  
 Rp  
2.996.53
8  
 Rp 
2.996.53
8  
 Rp 
1.361.72
7  
 Rp   
1.361.72
7  
 Rp    
17.895
.010  
2 Tukang 
 Rp 
138.688  
 Rp      
699.581  
 Rp   
1.206.68
2  
 Rp   
1.104.12
7  
 Rp  
1.028.09
3  
 Rp 
1.028.09
3  
 Rp  
467.200  
 Rp      
467.200  
 Rp      
6.139.
664  
3 Kepala  Rp  Rp       Rp      Rp       Rp  Rp  Rp  Rp       Rp      
ISSN 2477-5258
Jurnal Teknik Sipil
Universitas Teuku Umar
Volume 1. No.1 April 2018
Pp. 45 dari 48
       ◼          ISSN: 1978-1520 
IJCCS  Vol. x, No. x,  July 201x :  first_page – end_page 
46 
tukang 43.422  219.035  377.806  345.697  321.891  321.891  146.278  146.278  1.922.
299  
4 Mandor 
 Rp  
29.468  
 Rp      
148.647  
 Rp     
256.396  
 Rp      
234.605  
 Rp 
218.449  
 Rp 
218.449  
 Rp  
99.271  
 Rp       
99.271  
 Rp      
1.304.
556  
  
Σ 
Perming
gu (OH) 
 Rp    
615.806  
 Rp   
3.106.30
1  
 Rp   
5.357.94
8  
 Rp   
4.902.58
0  
 Rp  
4.564.97
1  
 Rp   
4.564.97
1  
 Rp2. 
074.476  
 Rp   
2.074.47
6  
 Rp    
27.261
.529  
 
 
 
Gambar. 2 Grafik Biaya Tenaga Kerja Perminggu 
 
Tabel 5 Biaya Tenaga Kerja Perkerjaan Kolom 
No. Jenis tenaga kerja 
Upah tenaga 
kerja (Rp) 
Σ Tenaga kerja 
(OH) Σ Biaya 
1 Pekerja  Rp 38.900  460,03  Rp   17.895.101,11  
2 Tukang  Rp 62.700  97,92  Rp     6.139.765,76  
3 Kepala tukang  Rp 78.900  24,36  Rp     1.922.007,37  
4 Mandor  Rp 58.400  22,34  Rp     1.304.532,20  
Σ Total tenaga kerja dan 
biaya tenaga kerja  Rp  238.900   604,65   Rp        27.261.406  
 
Berdasarkan time schedule pekerjaan kolom pekerjaan  ini  dibatasi  dari  minggu ke 2 
sampai minggu ke 9, dapat diketahui jumlah total pendistribusian kebutuhan tenaga kerja dalam 
pekerjaan ini sebanyak 604,65 orang danjumlah total pendistribusian biaya tenaga kerja yang 
diperlukan untuk membiayai  pekerjaan  ini sebesar Rp 27.261.406,00 (Dua Puluh Tujuh Juta 
Dua Ratus Enam Puluh Satu Empat Ratus Enam Rupiah). Penggunaan biaya terbesar terjadi 
pada minggu ke 4 yang menghabiskan biaya sebesar Rp 5.357.948 dan biaya terkecil terjadi 
pada minggu ke 2 sebesar  Rp 615.806. 
 
4.2 Pembahasan 
Dalam   perencanaan   tenaga   kerja   pada   Proyek  Pembangunan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pokja., khususnya perencanaan 
tenaga kerja pekerjaan beton struktur sangat diperlukan, karena dalam hal ini tenaga kerja 
sangat menentukan keberhasilan  suatu  proses  konstruksi. Nilai keberhasilan disini adalah 
suatu bangunan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat 
sebelumnya, bangunan tersebut aman, tepat guna, tepat mutu dan ekonomis. Tenaga kerja itu 
meliputi tenaga kerja ahli dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada tiap-tiap bagian 
pekerjaan. 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pekerjaan kolom ini memerlukan pekerja 
sebanyak 604,65 OH dan selesai dalam waktu 7 minggu. Adapun pendistribusian tenaga kerja 
paling kecil terjadi pada minggu ke 2 sebanyak 13,66 orang, meliputi pekerja 10,39 orang, 
tukang 2,21 orang, kepala tukang 0,55 orang, dan mandor 0,50 orang. Pada minggu ke 3 
kebutuhan tenaga kerja yaitu 52,42 pekerja, 11,16 tukang, 2,78 kepala tukang, dan 2,55 mandor. 
Pendistribusian  tenaga  kerja terbesar terjadi pada  pertengahan pekerjaan  pada  mingguor ke 4 
sebanyak  118,84 orang  ,meliputi  pekerja 90,41 orang, tukang 19,25 orang, kepala tukang 4,79 
orang, dan mandor 4,39 orang. Hal ini dikarenakan pada minggu tersebut terdapat pekerjaan  
struktur  beton kolom dengan volume cukup besar pada lantai I dan lantai II sehingga tenaga 
kerja yang dikerahkan menjadi besar. Pada minggu ke 5 mulai terjadi penurunan jumlah pekerja 
dengan 82,73 pekerja, 17,61 tukang, 4,38 kepala tukang, dan 4,02 mandor. Mingggu ke 6 dan 
minggu ke 7 kebutuhan tenaga kerja sama yaitu 77,03 pekerja, 16,40 tukang, 4,08 kepala 
tukang, dan 3,74 mandor. Kebutuhan tenaga kerja yang sama juga terjadi pada minggu ke 8 dan 
9 dengan kebutuhan tenaga kerja, 35,01 pekerja, 7,45 tukang, 1,85 kepala tukang, dan 1,70 
mandor. Persamaan jumlah kebutuhan tenaga kerja ini terjadi akibat jumlah pekerjaan dan 
pekerjaan yang dilakukan pada minggu ini merupakan pekerjaan yang sama. 
Total pendistribusian biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk  membiayai  pekerjaan  ini 
sebesar Rp 27.261.406,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Empat Ratus 
Enam Rupiah). Minggu ke 2 biaya yang dibutuhkan Rp 615.806, minggu ke 2 merupakan 
minggu dengan penggunaan biaya terkecil. Minggu ke 3 biaya yang dikeluarkan Rp 3.106.301. 
Penggunaan biaya terbesar terjadi pada minggu ke 4 yang menghabiskan biaya sebesar Rp 
5.357.948. Minggu ke 5 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.902.580, pada minggu ke 6 dan ke 
7 biaya yang dikeluarkan sama yaitu Rp 4.564.971. Minggu ke 8 dan ke 9 biaya yang 
dikeluarkan juga sama yaitu sebesar Rp 2.074.476. 
 
5.Kesimpulan 
Dari hasil analisa data yang dilengkapi dengan pembahasan terhadap analisa jumlah tenaga 
kerja dan biaya tenaga  kerja  yang  diperlukan  pada Proyek  Pembangunan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pokja didapat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari  hasil  perhitungan  kebutuhan  tenaga  kerja, pekerjaan struktur kolom pada 
proyek ini membutuhkan tenaga kerja 582,21 OH. Dengan pekerja 442,96 OH, tukang 
94,29 OH, kepala tukang 23,46 OH, dan Mandor 21,51 OH. 
2. Pendistribusian tenaga kerja paling kecil terjadi pada minggu ke 2 sebanyak 7,49 orang, 
meliputi pekerja 5,70 orang, tukang 1,21 orang, kepala tukang 0,30 orang, dan mandor 
0,28 orang. Pendistribusian  tenaga  kerja terbesar terjadi pada  pertengahan pekerjaan  
pada  minggu ke 4 4 sebanyak  108,74 orang  ,meliputi  pekerja 82,73 orang, tukang 
17,61 orang, kepala tukang 4,38 orang, dan mandor 4,02 orang. Hal ini dikarenakan 
pada minggu tersebut terdapat pekerjaan  struktur  beton (kolom) dengan volume cukup 
besar 15,429 m3 pada lantai I dan lantai II sehingga tenaga kerja yang dikerahkan 
menjadi besar. 
3. Biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk membiayai  pekerjaan  ini sebesar Rp 
26.249.64,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus 
Empat Puluh Tiga Rupiah). Penggunaan biaya terbesar terjadi pada minggu ke 4 yang 
menghabiskan biaya sebesar Rp 4.902.580 dan biaya terkecil terjadi pada minggu ke 2 
sebesar  Rp 337.608. 
4. Berdasarkan pengamatan dilapangan proyek ini membutuhkan tenaga kerja 612 OH. 
Dengan pekerja 465 OH, tukang 99 OH, kepala tukang 25 OH, dan Mandor 23 OH. 
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan hanya dibutuhkan tenaga kerja 604,65 OH. 
Jumlah tenaga kerja dilapangan lebih banyak 7,35 OH. 
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